



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU Regiunea Vest

**Rezultate prognozate și realizate în cadrul proiectului
"Servicii integrate pentru inserția șomerilor pe piața muncii
din municipiul Hunedoara"
POSDRU/48/5.1/G/34152**

Beneficiar: Asociația Nonprofit "Iancu de Hunedoara - PAEM" Hunedoara

Partener: Municipiul Hunedoara

Indicatori	Valoare prognozată Perioada (03.08.2009- 31.07.2011)	Valoare realizată Perioada (03.08.2009- 30.04.2011)
Indicatori de realizare imediată (output)		
Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate	200	192
Din care femei	100	99
Din care tineri	100	93
Numărul participanților la servicii de informare și consiliere profesională	200	192
Indicatori de rezultat		
Pondere șomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificați	100%	96%
Din care femei	100%	99
Din care tineri	100%	93
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau <i>și-au găsit un loc de muncă</i>	15%	16%

Indicatori adiționali		
Indicatori de realizare imediată (output) adiționali		
Ghiduri practice pentru căutarea unui loc de muncă distribuite în cadrul sesiunilor de instruire	200	192
Seminarii – de lansare, evaluare și diseminare	3	2
Articole apărute în revista gratuită a partenerului și articole apărute pe paginile web ale solicitantului și partenerului	16	14
Indicatori de rezultat adiționali		
Rata de succes a sesiunilor de instruire – toți beneficiarii vor ști să redacteze o scrisoare de intenție și un curriculum vitae	100%	96%
Conștientizarea participanților privind importanța implementării proiectului, progresului și rezultatelor finale ale proiectului	100%	96%
Creșterea interesului beneficiarilor direcți și indirecti care primesc informații privind progresul proiectului și crearea unor exemple de reușită care să dea încredere și altor posibili beneficiari.	100%	96%

Grup țintă în perioada raportată:

Grup țintă	Valoare prognozată Perioada (03.08.2009-31.07.2011)		Valoare realizată Perioada (03.08.2009-30.04.2011)	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
Someri de lungă durată	100	100	99	93

TABEL RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 03.08.2009 – 30.04.2011				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
Activitatea 1 Pregătirea pentru implementarea proiectului	100	100	100%	<i>Realizat</i>
Activitatea 2 Achiziționarea de servicii și produse necesare desfășurării activităților	100	100	100 %	<i>Realizat</i>
Activitatea 3 Organizare seminar lansare/promovare proiect	1	1	100 %	<i>Realizat</i>
Activitatea 4 Identificarea, selectarea și contactarea beneficiarilor	200	192	96%	<i>Început</i>
Activitatea 5 Evaluarea psihoaptitudinală cu Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive	200	192	96%	<i>Început</i>
Activitatea 6 Sesiuni de instruire în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă	200	192	96%	<i>Început</i>

Activitatea 7 Informare despre legislația muncii	200	192	96%	<i>Început</i>
Activitatea 8 Informare despre structura locală a calificărilor și oferta de formare profesională locală	200	192	96%	<i>Început</i>
Activitatea 9 Informarea și medierea beneficiarilor cu privire la oportunitățile de ocupare pe piața forței de muncă	200	192	96%	<i>Început</i>
Activitatea 10 Organizare seminar evaluare intermediară a proiectului	1	1	100%	<i>Realizat</i>
Activitatea 11 Organizare seminar de închidere proiect – Diseminarea proiectului	1	0	0%	<i>Va avea loc în luna 24 a proiectului (iulie 2011)</i>
Activitatea 12 Activități specifice implementării și managementului proiectului	24	21	88 %	<i>Început</i>

Muntean Sorin – Nicolae
Manager proiect