

DEVIZIUL GENERAL ACTUALIZAT CU COTA TVA 20% PENTRU LUCRARILE REST DE EXECUTAT

conform H.G. 28/09.01.2008, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

LUCRARI DE EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE,
INSTALATII DE POMPARE SI REABILITARE REȚEA STRADALA IN MUNICIPIUL HUNEDOARA
ACORDUL CADRU 26489/81/11.06.2010
CONTRACTUL SUBSECVENT III nr. 31/17795/20.03.2014

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 10.08.2010 1 EURO = 4.2340 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI						
1.1	Obtinerea terenului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.2	Amenajarea terenului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SUBTOTAL CAPITOL 1		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

CAPITOLUL 2						
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI						
2.1	Constructii si instalatii	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2.2	Utilitaje, echipamente	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SUBTOTAL CAPITOL 2		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

CAPITOLUL 3						
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA						
3.1	Studii de teren	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.2	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.3	Proiectare si engineering	149.57791	35.32780	29.91558	179.49349	42.39336
3.3.1.	Valoarea initiala a contractului de proiectare	361.34121	85.34275	86.72189	448.06310	105.82501
3.3.2.	Lucrari de proiectare executate si facturate anterior	211.76330	50.01495	50.82319	262.58650	62.01854
3.3.3.	Lucrari de proiectare ramase de executat	149.57791	35.32780	29.91558	179.49349	42.39336
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.5	Consultanta	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.6	Asistenta tehnica si dirigenție de santier	106.84136	25.23414	21.36827	128.20963	30.28097
3.6.1.	Valoarea initiala a lucrarilor	258.10086	60.95911	61.94421	320.04507	75.58929
3.6.2.	Lucrari executate si facturate anterior	151.25950	35.72497	36.30228	187.56178	44.29896
3.6.3.	Lucrari ramase de executat	106.84136	25.23414	21.36827	128.20963	30.28097
SUBTOTAL CAPITOL 3		256.41927	60.56194	51.78385	307.70312	72.67433

CAPITOLUL 4						
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA						
4.1	Constructii si instalatii	10,684.13615	2,523.41430	2,136.82723	12,820.96338	3,028.09716
4.1.1.	Valoarea initiala a contractului	25,810.08636	6,095.91081	6,194.42073	32,004.50709	7,558.92940
	Lucrari de reabilitare rețea stradala in municipiul Hunedoara	25,569.48928	6,039.08580	6,136.67743	31,706.16671	7,488.46639
	Lucrari de extindere rețea alimentare cu apa in municipiul Hunedoara - strada Closca	102.77848	24.27456	24.66684	127.44532	30.10045
	Lucrari de extindere rețea canalizare menajera in municipiul Hunedoara - strada Closca	53.89027	12.72798	12.93366	66.82393	15.78270
	Lucrari de extindere rețea canalizare pluviala in municipiul Hunedoara - strada Closca	83.92833	19.82247	20.14280	104.07113	24.57986
4.1.2.	Lucrari de constructii executate si facturate anterior	15,125.95021	3,572.49651	3,630.22805	18,756.17826	4,429.89567
4.1.3.	Lucrari de constructii ramase de executat	10,584.13615	2,523.41430	2,136.82723	12,820.96338	3,028.09716
4.2	Montaj utilitaj tehnologic	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.4	Utilitaje fara montaj	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.5	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.6	Active necorporale	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SUBTOTAL CAPITOL 4		10,684.13615	2,523.41430	2,136.82723	12,820.96338	3,028.09716

DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT CU COTA TVA 20% PENTRU LUCRARILE REST DE EXECUTAT

conform H.G. 28/09.01.2008, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

LUCRARI DE EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE,
 INSTALATI DE POMPARE SI REABILITARE REȚEA STRADALA IN MUNICIPIUL HUNEDOARA
 ACORDUL CADRU 26489/81/11.06.2010
 CONTRACTUL SUBSECVENT III nr. 31/17795/20.03.2014

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 10.08.2010 1 EURO = 4.2340 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 5						
ALTE CHELTUIELI						
5.1	Organizare de santier	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5.1.1	Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst (2.5% din C+M)*0,90	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (2.5% din C+M)*0.1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:	53.42068	12.61800	0.00000	53.42000	12.61691
5.2.1	Cota aferenta Casei Sociale a constructorilor (0,5% din valoarea de C+M)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5.2.2	Cota pentru ICCLC 0.5% din valoarea de C+M	53.42068	12.61800	0.00000	53.42000	12.61691
5.2.3	Costul creditului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5.2.5	Comisionul bancii finantatoare	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute:	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SUBTOTAL CAPITOL 5		53.42068	12.61800	0.00000	53.42000	12.61691
CAPITOLUL 6						
CHELTUIELI AFERENTE IMPLEMENTARII PROIECTULUI						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6.2	Probe tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SUBTOTAL CAPITOL 6		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL GENERAL		10,993,97610	2,596,59332	2,188,11108	13,182,08650	3,113,38840
din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1)		10,684,13615	2,523,41430	2,136,92723	12,820,96338	3,028,09716

S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Verificat,

Ing. Mihnea Constantinescu



Intocmit,

Ing. Popescu Cristian

HUNEDOARA, la ___/2016
 PRESEDINTE DE SEDINTA
 MUNTEANU GIGI

CONTRASEMNEAZA P. SECRETAR
 DIRECTOR EXECUTIV
 SPIRIDON PANTELIMON