

PLAN DE ACTIUNE

pentru implementarea investitiilor propuse prin PUZ:

CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE, ANEXE SI TRANSFORMARE CLADIRE DE BIROURI IN CAPELA

- Amplasament: HUNEDOARA, STRADA LATURENI, FN.

- Beneficiar: SC HBC LOGISTIC INVEST SRL, BODREAN COSMIN, BODREAN MIHAELA SI SC DACO TRANS INTERNATIONAL SRL

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE		IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE		
Nr. crt.	Denumirea obiective utilitate publica, operatiunilor cadastrale si notariale si a investitiilor propuse	Evaluare estimativa a costurilor (LEI fara TVA)	Responsabilul finantarii	Etapele de realizare a operatiunilor si investitiilor (perioada preconizata)
1.	Notarea in CF a modificarilor avizate prin PUZ; - schimbarea destinatiei zonei;		SC HBC LOGISTIC INVEST SRL BODREAN COSMIN BODREAN MIHAELA SC DACO TRANS INTERNATIONAL SRL	Termen preconizat Dupa aprobarea PUZ
2.	Obtinerea Autorizatiei de construire in baza prezentului PUZ aprobat si a Certificatului de Urbanism		SC HBC LOGISTIC INVEST SRL BODREAN COSMIN BODREAN MIHAELA SC DACO TRANS INTERNATIONAL SRL	Termen preconizat Dupa aprobarea PUZ si depunerea documentatiilor DTAC
3.	Bransamente de lucrari la utilitati: - retea electrica – bransament la retea existenta in zona - retea apa si canalizare – bransament la retea existenta in zona - retea gaze naturale – bransament la retea existenta in zona		SC HBC LOGISTIC INVEST SRL BODREAN COSMIN BODREAN MIHAELA SC DACO TRANS INTERNATIONAL SRL	Termen preconizat Dupa obtinerea Autorizatiei de constructie
4.	Lucrari de executie a investitiei		SC HBC LOGISTIC INVEST SRL BODREAN COSMIN BODREAN MIHAELA SC DACO TRANS INTERNATIONAL SRL	Termen preconizat Dupa obtinerea Autorizatiei de constructie

Coordonator: **RUR**
arh. ARMĂȘESCU DUMITRU

Dumitru E.
ARMĂȘESCU
arhitect
DE

REGISTRUL + REGISTRUL
SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA +